





绩效指标完成情况 (60分)	产出效率 (30分)	产出数量	10	根据计划目标完成产出数量判断。在年度或项目期内，项目实施产出的产品或服务数量，与项目中设定的目标对比，确定产出数量完成情况。	10	51	计划建设的项目建设“阵地建设”、“硬件设施维护升级”、“宣传阵地建设”及“基层治理系列特色品牌活动”，共涉及28个子项目。实际完成28个项目，完成率100%。	
		产出时效	5	根据项目实施计划、绩效目标申报表等，衡量项目是否在规定时间内完成。根据项目的完成时效性综合评分。	5			
	社会效益指标 (25分)	可可持续发展指标	5	项目对行政成本或收入增加带来的效益，或项目实施后对受益群体、社会发展、环境保护、劳动就业、公共服务等的影响。 (可根据项目特点自行设计个性指标量化反映)	16			工程项目建设点多组团限至社区参观交流，有关活动期间通过南方都市报APP等平台发布，完成情况100%。 但检查表未设置量化指标。
		公众满意度 (5分)	5	根据公众对项目总体实施效果等情况的满意度调查结果判断，社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用问卷调查的方式进行满意度调查。 ①95%≤满意度≤100%，得5分； ②90%≤满意度≤95%，得4分； ③80%≤满意度≤90%，得3分； ④70%≤满意度≤80%，得2分； ⑤60%≤满意度≤70%，得1分； ⑥满意度<60%，或出现上访、涉访问题的，或未开展满意度调查的，得0分。	3			调查问卷发放20份，满意度为100%，目标完成率100%。调查问卷回收比例较低，设置较为简单。
扣办项 (-5分)	项目实施整改情况	项目整改措施落实情况	-5	如该项目上半年度已纳入绩效自评核查，且“绩效指标完成情况”低于35分，单位需报送整改措施及佐证材料。 无需报送整改措施或已整改完毕的情况扣-4分；未进行整改的扣5分；未报送整改情况及佐证材料的扣5分。	0	0	上年度未纳入绩效考评。	
合计			100			90		
评价等级 优 (90-100)；良 (80-89)；中 (60-79)；差 (0-59)								

内容	评价意见
总体评价	<p>固本强基建设专项经费（抓党建促基层治理提质增效案例（社区）党组织）项目于2022年经中共广州市委组织部批准，预算批复金额100万元。用于“阵地建设”、“硬件设施维护保养”、“宣传氛围营造”及“基层治理系列特色品牌活动”四个方向，共涉及28个子项目。推进社区党组织规范化建设、服务群众成效明显。项目均能按照计划高质量有效开展。宣传资料、会计记账凭证整理、效益指标、调查问卷设置存在部分问题。综合评分90分，评价等级优。</p>
<p>存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、核算安排等方面）</p>	<p>（一）绩效表现方面            1. 质量评价、社会效益等指标设置较为简单；            2. 活动大多针对青少年，活动对象覆盖面较小；            3. 调查问卷回收数据较少，设置较为简单。            （二）自评工作方面            部分其他项目的资料设置于本项目文件夹。</p>
<p>改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评完善及核算调整等）</p>	<p>（一）绩效表现方面            1. 意见建议评价指标中增设设施使用人数增长量、活动参与人数/比例等指标，量化项目质量评价情况；            2. 意见建议增加场地使用率、通讯覆盖和数量等指标量化项目社会效益情况；            3. 意见建议针对老年群体的活动，提高小区居民参与度；            4. 调查问卷可结合线上线下两种形式分发，可打印如“是否主动参加文化阵地”“会参加哪种类型活动”等细问问题。            （二）自评工作方面            比对预算支出明细单整理佐证材料，项目实施过程中，对于经费项目名称相近的注意事项，及时分类归档有关资料。</p>
<p>对下年度预算安排建议</p>	<p>保留（√）：            保留但建议部分核减（）：            取消（）。</p>
<p>评审组：赵果贤、李启华、王浩</p>	
<p>项目名称(全称)：广州市国家工程咨询有限公司</p>	
<p>日期：2023年6月30日</p>	