

## 2023年度中山市小榄镇财政项目支出绩效核查评分意见表



基本信息		项目名称	消防装备、器材购置费					
		预算单位及代码	555001-中山市消防救援支队小榄大队					
项目资金（万元）		资金来源	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	分值	执行率（%）	得分
		其中：财政拨款	431.14	431.14	431.14	--	100.00	--
		其他资金	0	0	0	--	0	--
		年度资金总额	431.14	431.14	431.14	10.00	100.00	10.00
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		全面提升消防救援能力，及时对缺配消防器材进行采购，器材完好率100%。			已将消防装备器材购置款转账至市消防支队账户，由上级组织统一集中采购，已中标83%项目。			
指标评分表								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（分值）	自评得分	财政/专家复核分	财政/专家复核意见
产出指标（50分）	数量指标	购置消防器材装备数量	882	1090	12.5	12.5	10.5	2023年单位消防器材、装备实际需求数量为1124件，按照实际采购情况，已中标数量1090件，采购数量已达到计划值，但由于部分采购项目出现流标情况，且明显年初指标设置过低，故该项扣2分。
	质量指标	政府采购制度执行率	100%	100%	12.5	12.5	12.5	装备器材由广东省消防救援总队按照政府采购制度，统一组织集中招标采购，采购过程公开透明，单位提供了省消防总队采购网的招标情况作为佐证材料，故该项得满分。
		采购消防装备（器材）质量验收合格率	100%	80%	12.5	10	10.5	当前，单位提供了已到货的装备器材的验收报告，验收合格，但由于仍有部分器材未到货验收，故该项扣2分。
	时效指标	预计采购完成时间	10月	80%	12.5	10	9.96	消防装备器材由广东省消防救援总队统一开展招标采购工作。由于省消防总队采购流程多，涉及范围大，审批时间长，截止现在单位仅有83%器材类别中标，与供货商签订购货合同，剩余17%仍在继续采购中，货物仍未到位。未在预计时间内采购完毕，该项按照比例得分9.96分。
效益指标（40分）	社会效益指标	设施设备使用率	95%	80%	13.34	11.23	7.34	消防装备器材由广东省消防救援总队统一开展招标采购工作。由于省消防总队采购流程多，涉及范围大，审批时间长，截止现在单位仅有83%器材类别中标，与供货商签订购货合同，剩余17%仍在继续采购中，截至目前，中标的83%货物中已有86%左右货物到位验收。但是单位暂未提供装备器材使用情况，故该项扣6分。
		消防装备保障能力	提升	提升	13.33	10.66	10.33	消防装备器材由广东省消防救援总队统一开展招标采购工作。由于省消防总队采购流程多，涉及范围大，审批时间长，截止现在单位仅有83%器材类别中标，且中标的83%货物中只有86%货物到位验收，剩余17%仍在继续采购中，综上，消防装备的保障能力不足，该项扣3分。
	满意度指标	使用人员满意度	98%	80%	13.33	10.88	0	消防装备器材由广东省消防救援总队统一开展招标采购工作。由于省消防总队采购流程多，涉及范围大，审批时间长，截止现在单位仅有83%器材类别中标，与供货商签订购货合同，剩余17%仍在继续采购中，货物仍未到位以致未开展相关满意度调查，无法统计使用人员满意度情况，故该项不计分。
合计（项目资金情况+产出指标+效益指标）					100	87.77	71.13	
财政复核总分							71.13	
评价等级（等级分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”）							中	
总体评价		<p>消防装备、器材购置费项目全年预算为431.14万元，全年执行为431.14万元，资金支出率100%。项目实施是为了解决小榄镇消防大队现有消防装备结构单一、老旧，缺少专业装备的问题，通过采购消防器材装备，保障中山市消防救援支队小榄大队的消防器材装备的完整好用和配备到位，提高灭火救援能力和提升辖区火灾防控能力。消防装备器材由广东省消防救援总队统一开展招标，由于广东省消防救援总队采购流程多，涉及范围大，审批时间长，截至目前单位仅有83%器材类别中标，与供货商签订购货合同，剩余17%仍在采购中，且在中标的83%货物中只有86%左右的货物到位验收，消防装备的保障能力稍有不足。综上，自评复核分数为71.13分，复核等级为中，资金使用效益有待进一步提高。</p>						

存在问题（包括项目管理、资金管理、绩效表现、自评工作质量、预算安排等方面）		1. 装备器材采购完成时间滞后。项目采购过程延时，当前仅有83%的消防器材中标，剩余17%的设备仍在继续采购中。主要原因是由于消防器材设备是由广东省消防救援总队统一组织集中采购，采购流程多，涉及范围大，审批时间长，容易出现流标重招的情况。 2. 消防装备未及时到位，影响资金使用效益。根据《中山市消防救援支队装备采购国产及非免税进口消防器材合同书》中关于合同货物交货及验收时间的要求，交货时间为合同签订生效后3个月内交货，截止到当前，采购中标的消防装备仍未全部交货，设备全部到位时间暂不明确，但项目资金已按照规定于2023年9月、11月支付，但采购的设备到位不及时，不足以有效保障消防能力，财政资金的使用效益较低。		
改进建议（包括管理优化、绩效提升、自评工作完善及预算调整等）		1. 加强项目管理，单位应主动与广东省消防救援总队沟通衔接，加快推进项目采购进度，及时掌握采购情况，出现流标再采购情况及时跟踪，做好与省级采购部门沟通衔接，加快完成采购目标，保障消防器材设备的供给使用。督促中标单位按合同要求履约保障消防设备供给，保障消防设备的到位并及时使用，货物到位后尽快组织验收，保障消防设备质量和性能。 2. 做好绩效运行监控及评价结果，科学合理申请财政资金和安排资金，提高财政资金使用效益。与上级消防部门、财政部门共同协商资金拨付的时间，建议按照项目中标的实际情况和地方财力情况进行资金支付申请，避免出现资金支出了但设备仍未到位的情况，进一步提高资金使用效益。		
对下年度预算安排建议		保留（）； 保留但建议部分核减（√）； 取消（）。		
建议的绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置消防器材装备数量	XX个（根据实际情况设定）
		质量指标	政府采购制度执行率（%）	100%
			采购消防装备（器材）质量验收合格率（%）	100%
	时效指标	预计采购完成时间	XX年XX月XX日（根据实际情况设定）	
	效益指标	社会效益指标	设施设备使用率（%）	95%
			设备到位率	100%
			消防装备保障能力	提升
满意度指标	使用人员满意度	98%		
评价组：黄靖难、王欣、毕小杰				
机构名称（全称）：广州向合管理咨询有限公司				
日期：2024.10.26				