
附件

坦洲镇2015年十大民生工程全年进度表

	序号
	工程

名称
	内容
	牵头

单位
	配合

单位
	预计

完成时间
	四季度计划
	全年完成情况
	存在困难及下一步工作计划

	1
	食品药品安全进社区工程
	全面排查食品药品安全隐患，设立专门食品药品安全进社区宣传栏，逐步建成食品药品安全知识互动平台，探索食品加工小作坊集中监管工程，实现辖区内食品小作坊“集中加工、统一监管、质量检验、市场准入”的闭环式集约化管理。
	食品药品

监督所
	食安委各

成员单位

各村（社区）


	2015年12月
	每月召开信息员工作例会；落实食品药品安全进社区工作制度；开展4次巡查员培训活动；探索将我镇食品小作坊统一进入我镇政府规划的食品集中加工中心内集中生产加工，实现辖区内食品小作坊“集中加工、统一监管、质量检验、市场准入”的闭环式集约化管理。
	1. 全年共召开食品药品安全进社区信息员会议12次，各村（社区）《食品药品安全进社区工作制度》已上墙，更新食品药品安全专栏52期（次），设置社区食品药品安全群众意见信箱13个，建成食品药品安全知识互动平台。

2. 全年开展食品安全进社区巡查员培训活动26次，13个村（社区）76人的社区巡查员队伍，共巡查3328家次食品药品经营企业，APP上报巡查信息3328条，巡查员使用APP上报信息形成常态化。
3. 制定了《坦洲镇食品小作坊集中管理规定（草案）》，通过摸排我镇食品加工小作坊生产经营情况，建立小作坊监管记录台账。
4. 经过前期调研跟踪，有三家食品生产企业有意向进入位于第一工业区的大众创业孵化园食品小作坊加工基地。
	下一步工作计划：继续完善食品药品安全进社区工作制度，加强食品加工小作坊的监管力度。

	2
	城乡环境净化美化工程
	整治镇容村貌，巩固我镇国家卫生镇、卫生村成果，提高环境卫生水平。
	爱卫会
	爱卫会

成员单位
	2015年12月31日前
	顺利通过国家卫生镇复审，提高我镇总体环境卫生水平。
	我镇于11月顺利通过全国爱卫办组织的暗访复审，国家卫生镇复审各项工作和程序已基本完成。                           
	下一步工作计划：继续加强整治镇容村貌，巩固我镇国家卫生镇、卫生村成果，不断提高环境卫生水平。

	3
	市政道路畅通工程
	治理三轮车、蓝牌车等非法营运，以及行人乱过马路现象。
	交警大队
	交通分局
	长期
工作
	继续联合各部门开展三轮车整治行动。
	查处各类交通违法行为19262宗，其中驾驶无号牌车辆3412宗，无保险1104宗，大货车冲禁1281宗，酒后（含醉酒）驾驶24宗，报废车上路行驶10宗，货车超载64宗，货车飘洒216宗。
暂扣机动车6607辆，其中电动三轮车2092辆，非法加装动力装置的人力三轮车715辆，二轮摩托车3408辆，三轮摩托车56辆。假牌、套牌车565辆。
	下一步工作计划：继续联合公安、交通等部门严查三轮车。

	4
	内河涌

清流

工程
	整治坦洲涌。
	水利所
	环保分局、

工程建设

中心
	2015年12月
	完成坦洲涌疏浚清淤工程决算审核及其他扫尾工作。
	已完成坦洲涌疏浚清淤工程施工扫尾，完成河涌疏浚3.6公里，疏浚土方约15万立方米，并进行第三方测量验收，正积极协调市水务局进行合同工程完工验收中。
	下一步工作计划：

加快办理完工验收手续，并送市财政部门结算审核，争取早日整体完成坦洲涌疏浚清淤工程。

	5
	群众出行“最后一公里”畅通工程暨村级道路改造工程
	2015年完成“最后一公里”畅通工程专项建设计划181条，长81.59公里。
	交通分局
	发改局、

财政分局、

国土分局、

规划分局、

安监分局、

环保分局、

住建局、

农业和农村工作局、

有关村

（社区）
	2015年12月31日
	争取年底完成2015年全年建设任务。
	已完成村路改造任务192条，超额完成2015年181条的目标任务，超过原计划任务数量的6.1%。
	下一步工作计划：

1. 继续做好已完成村路改造任务的质量检测和财政资金补助工作。
2. 继续稳步实施群众出行“最后一公里”畅通工程，做好2016年剩余村路改造任务。

	6
	雨污分流工程
	在新前进村、永一村、十四村、七村、同胜等村（社区）完成雨污分流污水主管工程5.8公里、污水支管工程10.3公里。
	工程建设

中心
	规划分局、

城乡建设
服务中心、

工业园区

建设开发

中心、

环保分局
	2015年12月
	预计完成主管工程1.5公里，支管工程1.2公里。
	全年完成主管工程6.5公里，支管工程10.3公里。
	— —

	
	
	污水处理厂三期争取2015年投入使用。
	工程建设

中心
	环保分局、

公资办、

污水处理厂
	2015年6月
	— —
	已完工，于2015年11月完成环保验收，并投入使用。
	— —

	7
	公益服务工程
	设立“博爱100·公益创投”专项种子资金，扶持优秀公益项目开展。争取设立坦洲公益板块，争取创建坦洲全民公益园。
	社工委
	社工委各

成员单位

各村（社区）
	2016年8月
	子版块和微公益项目实施、能力建设、项目监督。
	1. “博爱100·活力坦洲”公益创投项目经过初审和决赛，25个项目获镇级优胜，5个项目获市级优胜，共筹集项目资金50万元。25家优胜项目签约后如期有序开展相应活动，并针对项目负责人举办了3场市级培训和2场镇级培训，帮助一个社会组织成功在市登记备案。
2. “坦洲镇全民公益园”项目运营团队已完成招投标，由中标单位中山市益群社工服务中心招募工作人员并开展全民公益园运营。
3. 全民公益园A区、B区场地正在完善设计规划。
	下一步工作计划：

协助“博爱100·活力坦洲” 优胜项目继续实施。

全民公益园A区、B区场地招投标并改造，进行全民公益园运营揭牌和开园仪式。

	8
	创业就业工程
	建立镇级创业孵化基地，免费为有创业愿望和能力的本镇人员提供创业场地和基础设备、教育活动等公共服务，入驻项目包括电子商务实训中心、电商创业项目、电商行业组织和物流代办等。
	人社分局
	经信局、

发改局、

文体教育局、

农业和农村工作局、

团委、

妇联 、     公资办
	2015年第四季度
	健立和完善孵化基地的软硬件设备设施。引进创业孵化服务项目，吸纳本镇有创业意愿人员启动孵化服务。
	完成“弘大电子商务创业服务孵化基地” 建设，目前已有30人入园创业或孵化；“坦洲坦南创业园” 、“创意餐饮文化创业园” 正在建设。
	— —

	9
	出租屋平安

工程
	深入推进全民治安工程，推行出租屋网格化管理，提升物防、技防、人防水平，加强流动人口服务管理，强化群防群治构建。
	公安分局
	流管办、

各村（社区）
	2015年12月31日前
	信息化门禁视频系统广泛覆盖全镇各类出租房屋，其中规模以上出租房屋完成率达到100%；商住小区门禁系统改造完成率达到100%。
	已安装视频门禁系统2250套，其中房间数15间以上的、已连接公安网的有1309套，共计覆盖出租屋24579间，完成率达到100%。
	下一步工作计划：继续推行出租屋网格化管理，提升物防、技防、人防水平。

	10
	地质灾害治理工程
	北秀大街24号至34号
	国土分局
	工程建设中心、

坦洲村社区、

新前进村
	2016年9月
	投入施工。
	2015年12月下旬完成工程招投标工作。
	— —

	
	
	北秀大街98号
	
	
	2016年5月
	
	
	

	
	
	人民大街一巷20号
	
	
	2016年8月
	
	
	

	
	
	大庙街73号
	
	
	2016年8月
	
	
	

	
	
	宝山张家街1-10号
	
	
	2016年7月
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